

## รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานประกันสังคม ปี 2564 ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม 2564)

สำนักงานประกันสังคมได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคมประจำปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,425,119,100 บาท และงบประมาณจากการจัดสรรดอกผลของเงินกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้นจำนวน 238,391,515 บาท เพื่อดำเนินงานตามภารกิจและกรอบยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2564 โดยประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** พัฒนานวัตกรรมทำให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** ออกแบบและพัฒนาบริการ พร้อมกับสิทธิประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสาร เพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริการได้เต็มศักยภาพ

## แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564

## กองทุนประกันสังคม

| ยุทธศาสตร์ที่   | งานประจำ | โครงการ | รวม |
|-----------------|----------|---------|-----|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | 16       | 35      | 51  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | -        | 6       | 6   |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | -        | 1       | 1   |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | 5        | 24      | 29  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | 15       | 75      | 90  |
| รวม             | 36       | 141     | 177 |

## กองทุนเงินทดแทน

| ยุทธศาสตร์ที่   | งานประจำ | โครงการ | รวม |
|-----------------|----------|---------|-----|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | 11       | 17      | 28  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | 2        | 10      | 12  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | -        | -       | -   |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | -        | 2       | 2   |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | 1        | 8       | 9   |
| รวม             | 14       | 37      | 51  |

กองนโยบายและแผนงานทำหน้าที่สื่อแจ้งหน่วยงานที่ได้เสนองาน/โครงการ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ส่งผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดรายเดือน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งการวัดผลจะนำผลเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่ กองได้กำหนดไว้ ซึ่งผลที่ได้จะเป็นการวัดผลงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปประเมินว่าเป็นไป ในทิศทางใดและควรปรับปรุงแก้ไขงาน/โครงการส่วนใดบ้าง เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้

#### แผนการดำเนินงาน ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม 2564) 2 กองทุน

สำนักงานประกันสังคมมีการติดตามรายงานผลการปฏิบัติราชการ ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม 2564) ประกอบด้วย 36 งาน 66 โครงการรวมทั้งสิ้น 102 งาน/โครงการ

| ยุทธศาสตร์         | งานประจำ  | โครงการ   | รวม        |
|--------------------|-----------|-----------|------------|
| ยุทธศาสตร์ ที่ 1   | 17        | 19        | 36         |
| ยุทธศาสตร์ ที่ 2   | 2         | 10        | 12         |
| ยุทธศาสตร์ ที่ 3   | 0         | 1         | 1          |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4    | 5         | 14        | 19         |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5    | 12        | 22        | 34         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b> | <b>36</b> | <b>66</b> | <b>102</b> |

#### เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การประเมินนี้ประเมินจากตัวชี้วัดของงาน/โครงการ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นผู้เสนองาน/โครงการ โดยทางกองนโยบายและแผนงาน ได้กำหนดเกณฑ์การประเมิน 3 ระดับ ได้แก่

1. **ระดับดี** (สีเขียว) ● ดำเนินการได้ ร้อยละ 100 ขึ้นไปของเป้าหมาย
2. **ระดับปานกลาง** (สีเหลือง) ● ดำเนินการได้ ร้อยละ 50-99% ของเป้าหมาย
3. **ระดับต่ำ** (สีแดง) ● ดำเนินการได้ต่ำกว่า 50% ของเป้าหมาย



สรุปการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564  
ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม 2564)

| ผลการประเมิน                | งาน/โครงการ<br>ที่ดำเนินการ<br>ไตรมาส 4 | ผลการประเมิน (ระดับ) |                     |                |
|-----------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------|
|                             |   | ดี<br>100% ขึ้นไป    | ปานกลาง<br>50 – 99% | ต่ำกว่า<br>50% |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1             | 36                                      | 18                   | 10                  | 8              |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2             | 12                                      | 6                    | 4                   | 2              |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3             | 1                                       | 1                    | 0                   | 0              |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4             | 19                                      | 9                    | 5                   | 5              |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5             | 34                                      | 19                   | 12                  | 3              |
| <b>รวม</b>                  | <b>102</b>                              | <b>53</b>            | <b>31</b>           | <b>18</b>      |
| ร้อยละของโครงการ<br>ทั้งหมด | 100                                     | 51.96                | 30.39               | 17.65          |

ผลที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงาน

1. ระดับดี (สีเขียว) ● ดำเนินการตั้งแต่ ร้อยละ 100 ขึ้นไปของเป้าหมาย มีจำนวน 53 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.96 ของจำนวนงาน/โครงการทั้งหมด
2. ระดับปานกลาง (สีเหลือง) ● ดำเนินการได้ ร้อยละ 50-99% ของเป้าหมาย มีจำนวน 31 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.39 ของจำนวนงาน/โครงการทั้งหมด
3. ระดับต่ำ (สีแดง) ● ดำเนินการได้ต่ำกว่า 50% ของเป้าหมาย มีจำนวน 18 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.65 ของจำนวนงาน/โครงการทั้งหมด

สรุปการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564  
 ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม 2564)  
 แผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 102 งาน/โครงการ



การดำเนินการที่อยู่ในเกณฑ์ระดับต่ำกว่าเป้าหมายดำเนินการได้น้อยกว่า 50%  
ของเป้าหมาย รวม 18 งาน/โครงการ ดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน**  
ผลการดำเนินงานตามแผนฯ จำนวน 36 งาน/โครงการ ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 28 งาน/โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 77.78 **ไม่บรรลุเป้าหมาย 8 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.22**

**1. โครงการพัฒนาระบบงานจ่ายสิทธิประโยชน์ทันตกรรมในรูปแบบ Web Application (สบท.)**

**แผน :** ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน (ระดับ 2 : วิเคราะห์ความต้องการระบบงาน แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564)

**ผล :** ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์การประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานจ่ายสิทธิประโยชน์ทันตกรรมในรูปแบบ Web Application ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**2. โครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมทั่วไทย (สปส.พื้นที่/จังหวัด) (งบประมาณ 830,000 บาท)**

**แผน :** จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม (3,465 คน)

**ผล :** ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ดำเนินการได้ ร้อยละ 40 (จำนวน 1,380 คน) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

**3. โครงการประกันสังคมร่วมใจอาสาสมัครเครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจ สร้างจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาชุมชน (สสร.) (งบประมาณ 6,517,000 บาท)**

**แผน :** จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (8,920 คน)

**ผล :** **ยกเลิกโครงการ** เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ ด่วนที่สุด ที่ รง 0630/1533 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 ขอยกเลิกการดำเนินโครงการประกันสังคมร่วมใจอาสาสมัครเครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจสร้างจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 และให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ส่งคืนเงินให้กองคลัง

**4. โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก (สปส.พื้นที่/จังหวัด) (งบประมาณ 5,960,000 บาท)**

**แผน :** จำนวนผู้ประกันตนที่ได้รับการตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ (6,500 คน)

**ผล :** ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ดำเนินการได้ ร้อยละ 27 (จำนวน 1,730 คน) เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

**5. โครงการตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อป้องกันการแสวงประโยชน์จากการใช้แรงงานและกองทุน (สตส.) (งบประมาณ 376,700 บาท)**

**แผน :** ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนสถานประกอบการได้รับการตรวจสอบ (264 แห่ง)

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของสถานประกอบการที่พบว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย (ร้อยละ 85)

**ผล :** ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถออกตรวจสอบสถานประกอบการได้

#### 6. โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ (สสท.) (งบประมาณ 450,000 บาท)

แผน : ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนเรื่องในการให้คำปรึกษา แนะนำ งานด้านการบริหารเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ 5 เรื่อง

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของคำปรึกษา แนะนำ จากที่ปรึกษาด้านการบริหารเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานและพัฒนางานได้ (ร้อยละ 80)

ผล : **ยกเลิกโครงการ** เนื่องจากภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงานของการจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารเงินสมทบและสิทธิประโยชน์มีความซ้ำซ้อนกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อำนวยการและนักวิชาการแรงงานระดับเชี่ยวชาญของสำนักเงินสมทบ สำนักสิทธิประโยชน์และกองบริหารทรัพยากรบุคคล

#### 7. งานตรวจสอบมาตรฐานการรักษาพยาบาล (สท.) (งบประมาณ 283,800 บาท)

แผน : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจเยี่ยมแนะนำสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน (ร้อยละ 80)

ผล : ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงชะลอการตรวจเยี่ยมแนะนำสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทนออกไปก่อน

#### 8. โครงการสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานสู่สถานประกอบการ (ศพง. ภาค 1)

(งบประมาณ 26,200 บาท)

แผน : ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนครั้งในการจัดโครงการสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานสู่สถานประกอบการ (1 ครั้ง)

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป (ร้อยละ 80)

ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม (50 คน)

ผล : ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้สถานประกอบการไม่ประสงค์ที่จะให้ ศพง.ภาค 1 ไปดำเนินการจัดฝึกอบรมในช่วงไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 2 มีสถานประกอบการแจ้งความประสงค์ให้ไปดำเนินการฝึกอบรมแล้ว จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 2

#### ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาวัดกรรมการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ

ผลการดำเนินงานตามแผนฯ จำนวน 12 งาน/โครงการ ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 10 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 **ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67**

#### 9. โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care) (สปส.พื้นที่/จังหวัด)

แผน : จำนวนผู้ประกันตนที่ได้รับของเยี่ยมในรูปแบบการให้บริการเชิงรุกให้กับผู้ทุพพลภาพ ผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care) (3,131 คน)

ผล : ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ดำเนินการได้ ร้อยละ 43 (จำนวน 1,336 คน) เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การเดินทางออกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคและอาจเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไปสู่ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยในสถานพยาบาล ผู้ทุพพลภาพ และผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤตที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ จึงชะลอการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมออกไปก่อน

#### 10. โครงการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพความพิการของผู้ทุพพลภาพ (ศพง.ภาค 3) (งบประมาณ 525,560 บาท)

แผน : จำนวนผู้เข้ารับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ได้เข้าร่วมโครงการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพความพิการของผู้ทุพพลภาพ (1 คน)

ผล : ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ลูกจ้างและผู้ประกันตนทุพพลภาพ เข้ารับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพลดลง และในช่วงไตรมาสแรก ยังไม่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจสภาพบ้าน และวางแผนปรับสภาพบ้านให้ผู้เข้ารับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ จำนวน 3 ราย คาดการณ์ว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2

#### ยุทธศาสตร์ที่ 3 ออกแบบและพัฒนาบริการ พร้อมกับสิทธิประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ

ผลการดำเนินงานตามแผนฯ จำนวน 1 งาน/โครงการ ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 1 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

#### ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

ผลการดำเนินงานตามแผนฯ จำนวน 19 งาน/โครงการ ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 14 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.68 ไม่บรรลุเป้าหมาย 5 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.32

#### 11. โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของสำนักงานประกันสังคม (สบท.)

แผน : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน (ระดับ 3 : ผลการศึกษาความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมของสำนักงานประกันสังคมในมุมมองต่าง ๆ โดยประกอบไปด้วย 3 มุมมอง ได้แก่ มุมมองผู้บริหาร (Executive) มุมมองด้านเทคนิคไอที (IT-technician) และมุมมองผู้ใช้งาน (User) และรายงานผลการศึกษาขั้นต้น (Interim Report) แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564

ผล : ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากในการจัดตั้งคณะทำงานศึกษาวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสมในการออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของสำนักงานประกันสังคม ที่ประกอบด้วยผู้แทนของสำนักงาน ศูนย์ เขตพื้นที่ และจังหวัด ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมรายชื่อเพื่อจัดตั้งคณะทำงาน จึงทำให้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ขณะนี้ตั้งคณะทำงานเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 และจะมีการจัดประชุม Focus group จำนวน 5 ครั้ง ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 2 ครั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน และ 7 เมษายน 2564

#### 12. โครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application (สบท.) (งบประมาณ 120,000,000 บาท)

แผน : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน (ระดับ 1 : ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ)

ผล : ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากมีการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศประกวดราคาฯ 2 ครั้ง และได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในวันที่ 18 มกราคม 2564 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ได้พิจารณาคัดเลือกและทำการทดสอบผู้เสนอราคาฯ และได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง พิจารณาผลการอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามในสัญญาในเดือนมิถุนายน 2564



13. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน (กผ.) (งบประมาณ 34,000,000 บาท)

แผน : ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนรุ่นที่จัดอบรม (50 รุ่น)

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ 70)

ผล : ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีหนังสือขอความร่วมมือชะลอการจัดอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน จนกว่าจะพ้นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

14. โครงการจัดนิทรรศการและแถลงข่าวสารงานประกันสังคม (ศสน.) (งบประมาณ 2,000,000 บาท)

แผน : ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม (1 ครั้ง)

ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนสื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวสาร งานละไม่น้อยกว่า 2 สื่อ (จำนวน 4 ครั้ง)

ผล : ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการฯ ได้ในไตรมาสที่ 2

15. โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ (สสร.) (งบประมาณ 2,227,900 บาท)

แผน : จำนวนผู้เข้าประชุม (1,000 คน)

ผล : ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีหนังสือขอความร่วมมือชะลอการจัดอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน จนกว่าจะพ้นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริการได้เต็มศักยภาพ**

ผลการดำเนินงานตามแผนฯ จำนวน 34 งาน/โครงการ ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 31 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.18 **ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.82**

16. การจัดส่งข้าราชการและพนักงานประกันสังคมเข้ารับการอบรมด้านวิชาการที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด (สปส.พื้นที่/จังหวัด) (งบประมาณ 725,000 บาท)

แผน : ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (46 คน)

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจในการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 85)

ผล : ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงต้องเลื่อนการจัดอบรมออกไป

17. โครงการฝึกอบรมทักษะด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการปฏิบัติงาน (สปส.พื้นที่/จังหวัด) (งบประมาณ 733,200 บาท)

แผน : ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (10 คน)

ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 80)

ผล : ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ดำเนินการได้ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ของเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดอบรมออกไปก่อน

18. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสำนักงานประกันสังคม (สปส.พื้นที่/จังหวัด) (งบประมาณ 21,296,000 บาท)

แผน : ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (4,181 คน)

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจในการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 85)

ผล : ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานประกันสังคมมีข้อสั่งการให้งดจัดสัมมนา อบรม ในช่วงนี้ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย